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Novo aterro sanitério da Lipor ja vai com quatro anos de atraso  joAo asreu mmanpaLUsA

"ITribunal de Contas

nega recurso da Lipor
sobre aterro em PPP

TdC mantém que associa¢do de municipios do Porto
fez ajuste directo ilegal de 111,3 milhdes de euros

JOAO D’ESPINEY
Joao. despiney(@ionline. pt

O Tribunal de Contas (TdC) negou provimen-
to ao recurso apresentado pela Lipor contra o
chumbo ao contrato para a construgao € con-
cessdo de um novo aterro sanitirio na Pévoa
do Varzim.

No acérdao publicado no final de Julho, os
juizes conselheiros mantém a decisao de que
o ajuste directo de 111,3 milhdes de euros (mais
IVA) foi ilegal e “deveria ter sido adoptado um
concurso piblico ou concurso limitado por
prévia qualificagao”.

Questionado ontem pelo i, 0 administrador-
-delegado da Lipor afirmou que o conselho de
administragao, apesar de nao se rever “nas
razoes, no teor e na decisdo do TdC, nao dei-
xard de se conformar com a recusa do visto”.
“Neste momento estd em preparacio a anula-
¢iio do anterior procedimento e o lan¢amen-
to de um concurso piiblico internacional.”

Trata-se de mais um episédio de um longo e
estranho processo que comegou em 2010, quan-
do a Lipor - a associagiio de municipios que
foi criada para gerir os residuos solidos do Gran-
de Porto - decidiu lan¢ar um concurso ptibli-

€0 para a construgdo e concessdo do novo ater-
ro sanitrio. Foram oito os concorrentes a esta -
parceria publico-privada, mas s6 os dois que
apresentaram a proposta “economicamente
mais vantajosa” passaram a segunda fase. O
concurso acabou por ser ganho pelo consor-
cio liderado pela Mota-Engil pelo valor de 77,3
milhdes.

Depois de ja ter suscitado um pedido de sus-
penséo da eficicia juridica da decisdo, o agru-
pamento de empresas vencedor ndo compa-
receu na data definida pela Lipor (a 6 de Junho
de 2012). S6 o fez no dia 19, mas recusou-se a
outorgar o contrato. A Lipor decidiu entéo pela
“caducidade da adjudicacgfio”.

Em Outubro, o conselho de administragio
decidiu entdo avangar com o projecto, mas por
ajuste directo. Foram convidados seis consor-
cios, embora so trés tenham apresentado pro-
postas. O consorcio que veio a ganhar o con-
trato de concessio por um periodo de 26 anos,
5 meses e 22 dias por 111,3 milhdes, liderado
pela Ferrovial, tinha sido um dos concorren-
tes excluidos no concurso publico inicial. O
contrato foi assinado em Outubro de 2013, mas
o Tribunal de Contas recusou dar o visto ale-
gando “nulidade” e “ilegalidade”.



