

BIODIVERSIDADE LIPOR

Relatório Atividade 2020

Um compromisso para a década 2020-2030



act4nature | COMPROMISSOS INDIVIDUAIS

lipor

Compromissos da LIPOR para a act4nature Portugal

Na LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, temos acompanhado as principais tendências globais no domínio do Ambiente da Agenda Internacional, avançando um conjunto de estratégias consideradas fundamentais para a Organização.

O compromisso com a Sustentabilidade é fortalecido através da implementação da nossa Agenda de Sustentabilidade, transversal e abrangente de uma visão totalmente alinhada ao novo Propósito de “Todos os dias construímos um mundo Melhor”.

As premissas fundamentais de atuação privilegiam uma relação estreita com as nossas Partes Interessadas, valorizando as Pessoas, estando em harmonia com o Planeta, prestando fiabilidade e criando valor pelas Partes. Igualmente, com o intuito de ser procurada das novas tendências, temáticas emergentes são analisadas e incorporadas no incremento desta mesma Agenda, reforçando o Carbono, a Economia Circular e a Biodiversidade.

Entendemos, portanto, que devemos integrar as questões de preservação, promoção e conservação da biodiversidade na nossa estratégia de negócio.

Do lado da LIPOR que todos conhecemos bem, cuida do nosso AMBIENTE. Transformar resíduos em novos recursos pela implementação de práticas inovadoras e circulares, gerando e compartilhando valor à nossa Missão.

Mas há um outro lado, o nosso lado “B” – BIODIVERSIDADE, que queremos dar a conhecer melhor.

Para a LIPOR é fundamental mudar de paradigma e criar tendências de gestão. Trabalhamos para que essas tendências se suportem numa cultura energética, face a

Compromissos Individuais SMART	Indicadores de Monitorização	Data Início/Fim
Garantir a utilização de 100% de energias renováveis	Porcentagem de energia renovável	2020- 2021
Integrar requisitos de compras que integram produções relacionadas com a biodiversidade na política de compras	<ul style="list-style-type: none"> Número de aquisições com critérios sustentáveis pela Gestão de Compras, sempre que aplicável (áreas de suporte, manutenção de base, vendas e infraestruturas) Número de fornecedores com certificação de origem sustentável 	2020
Avaliar os impactos e a dependência do capital natural, na construção de novas infraestruturas	Comparar as áreas intervenções, pela valorização do capital natural, para além do regulado legal	2020- 2025
Incluir a participação de especialistas em projetos de biodiversidade	Número de especialistas envolvidos	2020 (anual)
Reduzir as emissões atmosféricas resultantes da atividade	Alcançar a redução de 30% das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE)	2020- 2030
Promover a manutenção sustentável de espaços verdes	Número de hectares de espaços verdes mantidos de forma sustentável, através de um conjunto de operações que integram a sua manutenção (a manutenção e produção de espécies, a limpeza de matos, a construção de caldeiras, o controlo de plantas invasoras e a substituição de fustes, entre de formação e monitorização)	2020 (anual)
Fomentar o reconhecimento de importância da biodiversidade e a sua incorporação nas atividades	Número de representações em grupos de trabalho	2020 (anual)
Promover a sensibilização e o aumento do conhecimento para a temática da biodiversidade	Número de participações de colaboradores em ações de sensibilização ambiental	2020 (anual)
Participar e colaborar ativamente em estratégias colaborativas à promoção da biodiversidade (exceções)	Número de Protocolos estabelecidos e descrição das ações	2020 (anual)
Reportar, anualmente, da forma mais clara e transparente possível, o progresso no cumprimento dos compromissos individuais	Número de projetos financiados (nacionais e internacionais) aprovados e descrição dos resultados	2020 (anual)
	Publicação anual do relatório integrado, secção capital natural	2020 (anual)

* Specific (Específico) | Measurable (Mensurável) | Actionable (Açãoável) | Realistic (Realista) | Time bound (com um prazo definido)

Dia Internacional da Biodiversidade

22 de maio 2020

1

Workshop Biodiversidade

1

Formação Academia LIPOR

5

artigos divulgação científica

1

Formação Interna Quadros

1

Assinatura de email

BIODIVERSIDADE



95%

Programa da Biodiversidade

95%

Programa Metro Quadrado

81%

Valorização e Aproximação do rio Tinto à Comunidade


100%

Plano de Gestão da Biodiversidade & Serviços dos Ecossistemas

100%

Qualificação Ambiental e Paisagística do Parque Aventura

Programa Metro Quadrado



Filme com as intervenções no âmbito Metro Quadrado


Plano de Gestão da B&SE

Valor total dos contributos gerados pela potenciação dos Serviços dos Ecossistemas promovidos pela LIPOR foi estimado como sendo de, pelo menos, **12** vezes superior ao investimento realizado.



Entregável	Estado	%	Entregar até
Avaliação e Valoração dos SE (Histórico)	PDCA	100%	29-04-2020
Cartografia e Bioindicadores de Estado/ Tendência	PDCA	100%	29-04-2020
Plano de Gestão de B&SE	PDCA	100%	29-04-2020
Relatório Final	PDCA	100%	28-05-2020
Total		100%	

Projeto IDI P_0266

Plano Gestão B&SE



Qualificação Ambiental e Paisagística do Parque Aventura




Estudo IDI E_0234 Qualificação ambiental e paisagística Parque Aventura

Gestor(a):
Diana Nicolau

Início: 22-02-2019
Fecho: 31-12-2021

Em Implementação
Relatório: 22-12-2020



Entregável	Estado	%	Entregar até
Entrega e apresentação do estudo prévio	PDCA	100%	31-03-2019
Identificação das espécies vegetais existentes no PA e nas áreas Metro Quadrado	PDCA	100%	29-06-2019
Impressão do Caderno metodológico	PDCA	100%	29-04-2019
Receção da Entrega projeto execução	PDCA	100%	15-02-2020
Total		100%	

Valorização e Aproximação do rio Tinto à Comunidade

Criação de um circuito de visita: “Um dia como Guarda-rios”

Acompanhamento escolas Rio Tinto no projeto EEA Grant

Trabalho levado a cabo pelo
Guarda-rios:

- N.º Inspeções – 660
- N.º parâmetros – 1980
- N.º ocorrências – 27

Fundo Ambiental: Adaptar o
Território às Alterações Climáticas,
Concretizar o P-3AC:

- A – escoamento e qualidade da água
- B – Riscos de cheia e inundação
- C – Corredores ecológicos e galerias ripícolas

Prémios & Candidaturas a financiamentos

Green Flag Award



Fundo Ambiental: Guardiões do
Futuro



Fundo Ambiental: Aproximação e
Valorização rio Tinto




Programa LIFE: Metro Quadrado



EAA Grant: Qualificação Ambiental
e Paisagística do PA



Comunicar a Biodiversidade



Comunicar a Biodiversidade

100%

Órgãos de Comunicação Social

43 notícias
(>19% face 2019)

111.065,5€ de media value
(<38% face 2019)

BIODIVERSIDADE LIPOR

Ano 2021

A percentagem (%) de áreas de baixo valor convertidas em áreas de alto valor em biodiversidade

Programa da Biodiversidade

Programa Metro Quadrado

Valorização e Aproximação do rio Tinto à Comunidade

Espaços Verdes Sustentáveis

GESTÃO

Acompanhamento da gestão estratégia
Acompanhamento de candidaturas a financiamentos e prémios

PROJETOS

Acompanhamento planos de ação específicos de projeto
Acompanhamento do follow up dos projetos encerrados na Estratégia

GRUPOS TRABALHO

Rio Leça
BCSD Biodiversidade

COMUNICAÇÃO

Revisão do Portal LIPOR
Acompanhamento plano de comunicação

DIVULGAÇÃO

Dia Internacional Biodiversidade
Guia das Espécies
Estruturas Parque Aventura
Artigo científico

MONITORIZAÇÃO

Indicadores Act4Nature
Indicadores Internos
Indicador Estratégico

Guardiões do Futuro

“Novo projeto” em parceria CIBIO

Mega Abrigos

Temática do mês da Biodiversidade

Fundo Ambiental

DESAFIO:

Incluir a estratégia de
Biodiversidade no
Sistema de Gestão
Ambiental